（様式第７号）
　　　　　　　　　　　　業務実施スケジュール
	新ごみ処理施設建設事業

	　基本構想の策定にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。

	会議名
	開催予定時期
	会議の内容

	新ごみ処理施設基本構想検討委員会
	１か月に1から２回程度

	基本構想の検討、作成、作成部分の報告
9月に管理者へ提言

	理事者会

	７月、１０月
	作成部分の中間報告
基本構想検討委員会の提言を受け、基本構想決定

	組合議会

	７月、１０月
	作成部分の中間報告
１０月に策定報告












　基本計画の策定にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。

	会議名
	開催予定時期
	会議の内容

	理事者会

	１０月、２月
	作成部分の中間報告
基本計画決定

	組合議会

	１０月、２月
	作成部分の中間報告
２月に策定報告









事業方式可能性調査業務にあたっては、下表のとおり、各会議等において協議・報告を行いながら作業を進める予定とする。

	会議名
	開催予定時期
	会議の内容

	理事者会

	７月、１０月、２月
	作成部分の中間報告
最終報告は令和４年９月予定

	組合議会

	７月、１０月、２月
	作成部分の中間報告
最終報告は令和４年９月予定





　


※　Ａ４版１枚以内に記載すること。
